



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Минобрнауки РТ)**

ПРИКАЗ

«15» января 2022 г. № 46 - д
г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по
внедрению цифровой образовательной среды в образовательных
организациях Республики Тыва в 2022 году**

В соответствии с методическими рекомендациями по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» от 9 ноября 2021 года №ТВ-1968/04, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях Республики Тыва в 2022 году (далее – План).

2. Назначить ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» (Донгак В.В.) ответственным за реализацию Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Ю.О. Ооржака.

Министр

А.В. Храмцов

**План мероприятий «дорожная карта»
по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных
организациях Республики Тыва в 2022 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение ЦОС	Субъект Российской Федерации, Региональный координатор	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее — распорядительный акт РОИВ)	30 ноября 2021 года
2	Утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС	Региональный координатор	1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций.	30 ноября 2021 года
3	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	Региональный координатор, Ведомственный проектный офис национального проекта «Образование»	1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для	Согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»

			внедрения ЦОС.	
4	Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)	15 февраля 2022 года
5	Утвержден дизайн-проект кабинетов ЦОС	Региональный координатор	Распорядительный акт регионального координатора об утверждении дизайн-проекта кабинетов по внедрению ЦОС	1 марта 2022 года
6	Повышение квалификации педагогических работников	Региональный координатор	Сертификат, удостоверение о повышении квалификации	до 1 сентября 2022 года
7	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	Региональный координатор	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок	25 августа 2022 года
8	Открытие кабинетов по внедрению ЦОС	Региональный координатор	Письмо регионального координатора в адрес образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС о торжественном открытии кабинетов по внедрению ЦОС	8 сентября 2022 года
9	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	Региональный координатор, Ведомственный проектный офис национального проекта «Образование»	По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	1 апреля 2022 года; 1 июня 2022 года; 25 августа 2022 года; 30 ноября 2022 года